ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
 ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРОЕКТНЫЙ ПРАКТИКУМ»

1. Провести анализ предметной области.
2. Провести исследование и анализ существующих экономических информационных систем (ЭИС).
3. Сформировать требования к проектируемой ЭИС.
4. Выполнить концептуальное проектирование.
5. Разработать спецификацию приложений.
6. Провести предпроектное обследование организации. 
7. Провести анкетирование.
8. Провести интервьюирование. 
9. Провести фотографирование рабочего времени персонала. 
10. Выполнить и оценить результаты предпроектного обследования.
11. Выполнить разработку концепции проекта.
12. Разработать и оформить технико-экономическое обоснование на разработку ЭИС.
13. Разработать и оформить техническое задание на разработку ЭИС.	
14. Провести выбор национальных и международных стандартов.
15. Разработать пирамиду проекта.
16. Разработать техническое задание проекта.
17. Провести анализ использования рабочего времени.
18. Разработать план-графика выполнения работ на стадии сбора материалов обследования.
19. Разработать формы документов для формализации задач, решаемых ЭИС.
20. Выполнить распределение времени выполнения проекта по последовательным стадиям его осуществления.
21. Составить графики выполнения проекта и контроля за их соблюдением.
22. Провести оценку факторов потери времени.
23. Выполнить основные элементы плана выполнения работ: работа (задачи), фаза проекта, веха, длительность, трудозатраты.
24. Выполнить основные элементы плана выполнения работ: ресурсы, стоимостные параметры, назначение.
25. Провести ресурсное планирование.
26. Выполнить основные процессы планирования: планирование целей, декомпозиция целей. 
27.  Выполнить основные процессы планирования: определение состава работ проекта.
28. Выполнить основные процессы планирования: определение взаимосвязей работ.
29. Выполнить основные процессы планирования: оценка длительностей или объемов работ.
30. Выполнить основные процессы планирования: определение ресурсов проекта и их характеристик.
Примечание: билет к зачету состоит из 1-го вопроса.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
 ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРОЕКТНЫЙ ПРАКТИКУМ»

1. Назначение ресурсов для выполнения работ. 
2. Оценка стоимостей выполнения работ.
3. Составление расписания выполнения работ.
4. Оценка бюджета.
5. Планирование качества.
6. Определение критериев успеха.
7. Этапы управления временем: инициация.
8. Этапы управления временем: планирование.
9. Этапы управления временем: исполнение и контроль.
10. Этапы управления временем: завершение.
11. Взаимосвязь содержания работ и процессов управления временем проекта.
12. Сетевые графы.
13. Анализ критического пути.
14. Оценка стоимости проекта с использованием сетевого графа.
15. Этапы сетевого планирования: структурное.
16. Этапы сетевого планирования: календарное.
17. Этапы сетевого планирования: -оперативное.
18. Сетевой график (граф): работа, событие, путь.
19. Календарное планирование проекта сетевыми методами.
20. Параметры работ: идентификатор.
21. Параметры работ: описание.
22. Параметры работ: исходная длительность (продолжительность).
23. Параметры работ: процент выполнения.
24. Параметры работ: оставшаяся длительность для выполняемых работ.
25. Параметры работ: календарь.
26. Методы оценки продолжительности работ: по нормативам (самый точный).
27. Методы оценки продолжительности работ: по объему работ.
28. Методы оценки продолжительности работ: по аналогам.
29. Методы оценки продолжительности работ: с привлечением экспертов (самый приблизительный).
30. Типы логической связи при выполнении работ.
31. Временной лаг.
32. Ограничения работ.
33. Циклические работы.
34. Правила использования ограничения работ.
35. Типы работ.
36. Работа с фиксированными трудозатратами.
37. Работа с фиксированной длительностью.
38. Работа с фиксированным объемом ресурсов.
39. Взаимосвязь свойств для задач разных типов
40. Методы планирования проектов: метод критического пути (CPM – Critical Path Method);
41. Методы планирования проектов: метод оценки и пересмотра планов (PERT – Program Evaluation Review Technique).
42. Отображение критического пути на диаграмме Гантта.
43. Разработка полной бизнес-модели компании. 
44. Построение организационно-функциональной структуры компании с использованием методология функционального моделирования SADT/IDEF0 и CASE-средства BPwin.
45. Разработка моделей бизнес-процессов и алгоритмов проекта ЭИС программным пакетом «Денвер».
46. Диаграммы потоков данных (DFD).
47. Методология RAD (технология быстрого проектирования ЭИС).
48. Стандарт IDEF3. 
49. Диаграммы состояний-переходов (STD), моделирование данных. 
50. Метод IDEF1. 
51. Метод Баркера.
52. Объектно-ориентированное проектирование ЭИС. 
53. Основные типы UML-диаграмм, используемые в проектировании ЭИС.
54. Применение Delphi в проектировании ЭИС.
55. Выбор архитектуры проекта ЭИС.
56. Разработка проекта ЭИС в архитектуре «Клиент-сервер».
57. Разработка клиентской части проекта.
58. Разработка серверной части проекта.
59. Разработка инфологической модели базы данных.
60. Разработка физической модели базы данных.
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